

中共双牌县委实施乡村振兴战略领导小组文件

双委乡振组发〔2022〕21号

关于做好 2022 年省巩固拓展产业扶贫成果 重点项目工作的通知

各乡镇人民政府、县直有关单位，各项目实施主体：

根据湖南省农业农村厅湖南省乡村振兴局《关于做好 2022 年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2022〕70 号）文件精神，省级财政分配至我县省巩固拓展产业扶贫成果重点项目（以下简称“省重点项目”）资金 200 万元，结合 6 月份省、市对项目申报主体的审查情况，现就做好 2022 年省重点项目工作通知如下：

一、确定项目主体及资金

根据省里分配到县的项目资金额度和对龙头企业、示范性合作社资金分配及家数的要求，县农业农村局会同县乡村振兴局根据项目申报的相关要求经过综合评判，网上公示，报中共双牌县委实施乡村振兴战略领导小组审批，按程序确定：龙头企业实施

项目主体为永州赢丰生态农业发展有限公司，安排资金 100 万元，企业自筹资金不低于 25 万元；示范性合作社实施项目主体为双牌县柴郡本草药材种植专业合作社、双牌县丰源水果种植专业合作社、双牌绿香源茶叶种植专业合作社、双牌县丰晟种养专业合作社和双牌县山水流园藤茶种植合作社共 5 家，共安排资金 100 万元。每家合作社安排项目资金 20 万元，自筹资金不低于 4 万元。

二、严格执行项目计划。项目实施主体严格按照审批的建设地点、建设内容、建设规模、建设标准等组织实施。如因物价变动较大等客观原因确需调整的，调整投资规模严格控制在项目总投资 10%以内（含 10%），并由项目实施主体说明理由，制定调整方案，报县农业农村局、县乡村振兴局审批后进行调整。

三、加快项目建设进度。省重点项目原则上在项目审批后立即开工，2022 年 12 月 20 日前竣工并交付使用。不能按期开工的，项目实施主体必须向县农业农村局申请延期开工，延期以两次为限，每次不超过 3 个月。项目批复后 6 个月或申请延期后超过 3 个月不开工的，责令限期（1 个月）整改。整改达不到要求的，撤销项目，收回下达的项目财政资金，县主管部门从项目库中选择项目实施主体，报中共双牌县委实施乡村振兴战略领导小组审批后重新组织实施。

四、做好项目验收评价。项目完成后，由县级农业农村局联合乡村振兴局在 1 个月内组织项目验收，并根据项目申报时的绩效评价指标进行绩效评价，出具验收报告，达不到验收标准的要限期（1 个月）整改。限期整改仍不到位的、或违规使用财政资金

的，依程序收回违规资金，情节严重的依据相关法律法规移交有关部门处理。

五、做好到村财政项目资产管理。企业与生产基地所在村签订的入股或委托管理协议，参照《国务院关于开展优先股试点的指导意见》（国发〔2013〕46号）进行管理，村集体不参与公司的日常经营管理，没有投票表决权，但有优先分配利润和优先分配剩余财产权利。村集体获得的保底收益70%作为村集体经济所有，用于公益事业；30%用于巩固脱贫攻坚成果，分配给低收入人口发展产业。对于村集体持有的企业股权或委托管理的省重点项目资金，要作为衔接资金项目资产进行管理。

附：双牌县2022年第二批省级财政专项衔接资金项目计划分配表

中共双牌县委实施乡村振兴战略领导小组

2022年9月29日



双牌县2022年第二批省级财政专项衔接资金项目计划分配表

编制单位：双牌县农业农村局

单位：万元

序号	项目名称	实施地点		建设任务 (建设内容及数量)	计划投入金额 合计	筹资方式		绩效目标	项目进度		责任单位		备注
		乡镇	行政村			衔接资金投入 金额	自筹 资金		开工时间	完工时间	项目主管 单位	项目实施 单位	
1	双牌县永州赢丰生态农业发展有限公司柑橘标准化生产基地项目	五里牌镇	五里牌村	建设20亩标准化防虫防冻连栋大棚、35亩柑橘品改更新，2口深水井。	135	100	35	提升柑橘基地防虫防冻能力，发挥优良品种生产能力，提高柑橘品质，实现年增收15%以上。带动五里牌村级集体经济增收4万元/年，新帮扶14名监测户发展产业，带动15人以上就近就业。	2022.9	2022.12	县农业农村局	永州赢丰生态农业发展有限公司	
2	双牌县柴郡本草药材种植专业合作社茶叶标准化基地项目	何家洞镇	付家湾村	建设生产车间130平方米、晒茶坪200平方米，烘干机2台，杀菌消毒设备一套，自动化包装设备一套。	24.5	20	4.5	茶叶基地加工能力提升20%以上，年销售额提升15%以上，帮扶带动8名监测户发展产业，5人以上就近就业。	2022.9	2022.12	县农业农村局	双牌县柴郡本草药材种植专业合作社	
3	双牌丰源水果种植专业合作社柑橘标准化生产基地项目	理家坪乡	坦田村	铺设滴灌设备110亩，31立方储水铁罐2个	27	20	7	桔园灌溉实现全覆盖，柑橘品质得到提升，增产增收15%以上。带动监测户11人发展产业。	2022.9	2022.12	县农业农村局	双牌县丰源水果种植专业合作社	
4	双牌丰晟种养专业合作社竹木废弃物和农作物秸秆综合利用加工生产项目	泅泊镇	双牌县城北工业园	购买粉碎机1套及其配套设备，制粒机1套及其配套设备、磅秤1台	25	20	5	充分利用竹木废弃物加工增值，实现年产值150万元以上。帮扶监测户8人，提供就业岗位5个。	2022.9	2022.12	县农业农村局	双牌县丰晟种养专业合作社	
5	双牌绿香源茶叶种植专业合作社茶叶标准化生产基地及厂房设备项目	泅泊镇	永江村	新建茶园220亩，配套杀虫灯5台、旋耕机打草机及修剪机20台，硬化加工厂房200平方米，安装杀青机1台、提香机3台、烘干机1台。	26.5	20	6.5	完成标准化茶园和加工厂房建设。帮扶监测户7人，带动就业10人。	2022.9	2022.12	县农业农村局	双牌绿香源茶叶种植专业合作社	
6	双牌县山水流园藤茶种植专业合作社茶叶标准化基地项目	茶林镇	探花村	36立方米储水池、灌溉水管4300米，50型自动滚筒杀青机1台、烘干机两台，切割机2台	28	20	8	完成标准化茶园建设，年产量提升15%以上，产值增加10%以上。帮扶监测户9人，带动就业10人。	2022.9	2022.12	县农业农村局	双牌县山水流园藤茶种植专业合作社	