附件4
湖南省省直单位政务信息系统项目
建设简要流程图
由国家全额投资的政务信息系统项目
省直部门根据信息化发展规划提出年度项目建设计划
因工作需要临时增加未纳入年度计划的项目


按照“一事一议”的原则提交省党政系统信息化工作领导小组审定。涉及到“数字政府”平台建设的项目，应报省“数字政府”建设领导小组审议后再报省党政系统信息化工作领导小组审定。
于上一年度末提交至省发展改革委,经省党政系统信息化工作领导小组审定。涉及到“数字政府”平台建设的项目，应报省“数字政府”建设领导小组审议后再报省党政系统信息化工作领导小组审定。

投资估算≥1000万元，出具项目可行性研究报告批复后，项目单位编制项目初步设计方案和投资概算报告。
开展项目财政评审
编制项目可行性研究报告
开展项目可行性研究报告评审
开展项目前置审查
编制项目前置审查报告


开展项目竣工验收
项目监理
开展项目建设
开展项目招投标
出具项目投资概算批复
投资估算＜1000万元，出具项目可行性研究报告批复。
开展项目投资概算评审

	编制项目前置审查报告
纳入年度建设项目计划

[bookmark: _GoBack]
— 2 —
— 1 —
